

# CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

\*\*\*\*\*

Prot. N. 1306 del 22 MAG. 2017

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 85 del 22 MAG. 2017

OGGETTO: lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa

### IL COMMISSARIO AD ACTA

#### VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI
- il D.A. n. 2872 del 06/10/2016 con il quale, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione *“per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono...”*;
- la determina del Commissario Ad Acta n. 65 del 10/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa– CIG: Z781E308B5, con un importo a base d'asta di € 12.713,00 oltre IVA, di cui € 263,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto dei lavori di cui sopra stipulato in data 05/05/2017 con la ditta Battaglia Gaudenzio S.r.l. aggiudicataria dei lavori a seguito di gara di appalto;
- il verbale di consegna dei lavori del 09/05/2017;
- la perizia di variante e suppletiva dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori in data 15/05/2017 con la quale sono stati disposti ulteriori lavori ai fini della sicurezza stradale per un importo totale netto di € 14.082,00 di cui € 323,32 per oneri della sicurezza;

**PRESO ATTO** che con la precedente determina del Commissario Ad Acta n. 65 del 10/04/2017 è stata impegnata la somma di € 12.713,00

**RITENUTO** per le motivazioni di cui sopra di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione;

### DETERMINA

Piazzale Cesare Zipelli  
Zona Industriale snc - c.da Mugno  
97100 - Ragusa  
P. IVA **00119380889**  
Codice IPA: **UF53BO**

Tel. **0932-667124 – 667105**  
Fax. 0932-667285  
Mail: [asiragusa.liquidazione@gmail.com](mailto:asiragusa.liquidazione@gmail.com)  
PEC: [consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it](mailto:consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it)

REGIONE  
SICILIANA



# CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

\*\*\*\*\*

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa;
- 2) di impegnare l'ulteriore somma di €. 1.680,25 occorrente per i maggiori lavori di perizia;
- 3) di prendere atto che a seguito dei lavori suppletivi si ha un maggiore importo contrattuale di €. 2.639,02;
- 4) di prendere atto che l'importo totale di perizia ammonta ad € 14.394,00 oltre IVA;
- 5) di prelevare le somma di cui sopra per € 12.713,75 dalle somme inserite in bilancio, trattenute alla CCC società cooperativa nell'ambito dei lavori di completamento delle infrastrutture del centro sociale di Ragusa e per € 1.680,25 del bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione

Il Commissario ad acta  
*Dr. Leonardo Migliore*

